

Styrgruppsmöte operationellt NWP samarbete mellan met.no och SMHI

2011-06-01 och 07 Löpnr: 04/11

Närvarande:

Bodil Aarhus Andræ SMHI X
 (styrgruppsordförande)
 Håkan Sanner SMHI X
 (ordinarie ledamot)
 Roar Skålin met.no X
 (ordinarie ledamot)
 Jørn Kristiansen met.no X
 (ordinarie ledamot)
 Solfrid Agersten met.no X
 (föredragande, projektledare)

Vid listans upprättande/kontrasigneras:

2011-06-09



Håkan Sanner, SMHI

Justeras:



Roar Skålin, met.no

Nr	Ärende	Ansvar (åtgärd)
04:01	Föregående protokoll Har tidigare godkänts via e-post. På SMHI diarieförs alla dokument på dnr SMHI 2009/2293/1910. På met.no diarieförs alla dokument på saksnr 2009/858/342.	
04:02	Projektdirektiv Projektdirektivet fastställdes.	
04:03	Projektnamn Projektnamnet "Meteorological Co-operation on operational NWP" (MetCoOp) fastställdes.	
04:04	Projektplanen Projektplanen fastställdes med följande ändringar: Projektet får i uppdrag att se över om det behövs 5,5 km upplösning eller om det räcker med endast 2,5 km. Beslut kring EPS flyttas fram eftersom det är oklart när det finns en operationell högupplöst modell att tillgå från HIRLAM-B. 2.4 Projektet är kravställare mot upphandlingen av ny HPC, men inte utförare. 2.5.1 förtydligas med att det är "communication lines" som avses. 3.2.1 rad 2 tas bort och rad 3 förtydligas så att det framgår att vi inte tar ställning till om det är ett eller 2 modell upplösningar och skalor som behövs. 5.2 rad 4. 01.06.2012 finns en översiktlig utvärdering. rad 5 ny. 01.10.2012 finns en detaljerad utvärdering som beslutsunderlag för modellval. Rad 5 datumet ändras till 01.10.2013 6.9 Vi ska tidsredovisa i projektet.	

	<p>9 rad 4 Projekt direktiv</p> <p>Bilaga ”klargöring av projektorganisering i MetCoOp” fastställdes.</p> <p>Bilagan ”Some items concerning model choice” behandlas på nästa möte i augusti.</p>	
04:5	<p>Övrigt</p> <p>Det är viktigt att få igång produktionskedjan så fort som möjligt oavsett modell.</p> <p>För att minimera dataöverföringen ska körschemat för nationella modeller anpassas, så att om möjligt endast delar av fälten måste skickas mellan SMHI och met.no.</p> <p>Det kan finnas behov av en scrum master, då gärna från SMHI.</p> <p>Efter varje sprints slut ska projektet hålla en demo var annan gång på met.no och var annan på SMHI</p> <p>Kickoff på SMHI em den 22 augusti till 23 augusti för projekt och styrgrupp.</p> <p>Kickoff aktivitet</p>	<p>SA</p> <p>SA</p> <p>HS&BAA</p> <p>HS</p>
04:6	<p>Nästa möte</p> <p>16 augusti kl. 13.30-15.30, videokonferens</p> <p>Punkter att ta upp:</p> <p>Samarbetsavtalet</p> <p>Bilagan ”Some items concerning model choice”</p>	<p>BAA&RS</p> <p>Alla</p>